d	0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa		Trabalho	Custo	Duração	Início	S	07/Nov/21 D	S	т
1		*	Projeto Rede de Filiais		117,33 hrs	R\$ 2.890,00	48,67 dias?	Ter 08/11/22				
2	V	-5	Prospecção		6 hrs	R\$ 180,00	0,5 dias	Ter 08/11/22				
3	V	-5	Estudo do tema		6 hrs	R\$ 180,00	0,5 dias	Ter 08/11/22				
4	V	-5	Estudar Domínio de Apli	cação	5 hrs	R\$ 150,00	0,33 dias	Ter 08/11/22				
5	V	- 5	Divisão de tarefas		1 hr	R\$ 30,00	0,17 dias	Ter 08/11/22				
6		-5	Análise		21 hrs	R\$ 630,00	4,5 dias	Ter 08/11/22				
7	V	-5	Documento de Requisitos		5 hrs	R\$ 150,00	1,5 dias	Ter 08/11/22				
8	V	-5	Elaborar DRE		4 hrs	R\$ 120,00	0,83 dias	Ter 08/11/22				
9	V	-5	Revisar DRE		1 hr	R\$ 30,00	0,33 dias	Ter 08/11/22				
10	V	-5	Submeter DRE para Apro	vação do Cliente	0 hrs	R\$ 0,00	0 dias	Ter 08/11/22				
11	V	-5	Est. Prel. Tamanho		5 hrs	R\$ 150,00	1,67 dias	Ter 08/11/22				
12	V	-5	Estimar Tamanho do Pro	jeto	3 hrs	R\$ 90,00	1 dia	Ter 08/11/22				
13	V	-5	Revisar Estimativa de Ta	manho do Projeto	2 hrs	R\$ 60,00	0,67 dias	Ter 08/11/22				
14	V	-5	Est. Prel Cronograma		4 hrs	R\$ 120,00	1,33 dias	Qua 09/11/22				
15	V	4	Elaborar Cronograma Pro	eliminar	2 hrs	R\$ 60,00	0,67 dias	Qua 09/11/22				
16	V	-5	Revisar Cronograma Prel	iminar	2 hrs	R\$ 60,00	0,67 dias	Qua 09/11/22				
17		-5	MRB		7 hrs	R\$ 210,00	2,33 dias	Ter 08/11/22				
18			Elaborar MRB		5 hrs	R\$ 150,00	1,67 dias	Ter 08/11/22				
19			Revisar MRB		2 hrs	R\$ 60,00	0,67 dias	Qua 09/11/22				
20		-5	Projeto		5 hrs	R\$ 150,00	2,33 dias	Qua 09/11/22				
21		-5	Diagrama de Classes		5 hrs	R\$ 150,00	2,33 dias	Qua 09/11/22				
22		4)	Elaborar Diagrama de Cla	asse	3 hrs	R\$ 90,00	1 dia	Qua 09/11/22				
			Tarefa		Resumo Inativo			Tarefas externas				
Projeto: PPCLINICA Data: Ter 22/11/22			Divisão		Tarefa Manual			Marco externo		\Diamond		
			Marco	♦	Somente duraç	cão		Data limite		+		
			Resumo		Acúmulo de Resumo Manual			Andamento				
		2/11/22	Resumo do projeto		Resumo Manua			Progresso manual				
			Tarefa Inativa	_	Somente início			- .				
			Marco Inativo		Somente térmi							
					Página	1						

23 24		Nome da Tarefa		Trabalho	Custo	Duração	Início		07/Nov/21		1
	Tarefa	Davisan Diagrams de Class		2 hua	D¢ CO OO	0.07 4:	0 00/44/22	S	D	S	T
		Revisar Diagrama de Classe		2 hrs	R\$ 60,00	0,67 dias	Qua 09/11/22				
		Atualizar MRB		0 hrs	R\$ 0,00	0,67 dias	Qui 10/11/22				
25		Planejamento		6 hrs	R\$ 180,00	2,13 dias?	Qui 10/11/22				
26		Pesquisar Soluções Existentes		4 hrs	R\$ 120,00	1 dia?	Qui 10/11/22				
27	-5	Definir Linguagens e Framewor	rks	1 hr	R\$ 30,00	0,3 dias?	Qui 10/11/22				
28		Revisar Divisão de tarefas		1 hr	R\$ 30,00	0,17 dias?	Sex 11/11/22				
29	*			69 hrs	R\$ 1.470,00	23,13 dias?	Seg 14/11/22				
30	-5	Release 01		69 hrs	R\$ 1.470,00	14,83 dias?	Seg 14/11/22				
31		Implementação		60 hrs	R\$ 1.200,00	14,67 dias?	Seg 14/11/22				
32		Requisitos Funcionais de	Cliente 01	16 hrs	R\$ 480,00	3,67 dias?	Seg 14/11/22				
33	4	Implementar RFS01		4 hrs	R\$ 120,00	0,67 dias	Seg 14/11/22				
34	-5	Implementar RFS02		4 hrs	R\$ 120,00	1 dia?	Seg 14/11/22				
35	-49	Implementar RFS03		4 hrs	R\$ 120,00	1 dia?	Seg 14/11/22				
36		Implementar RFS04		4 hrs	R\$ 120,00	0,67 dias?	Ter 15/11/22				
37		Requisitos Funcionais de	Cliente 02	12 hrs	R\$ 360,00	3 dias	Ter 15/11/22				
38		Implementar RFS05		4 hrs	R\$ 120,00	1 dia	Ter 15/11/22				
39		Implementar RFS06		4 hrs	R\$ 120,00	1,33 dias	Ter 15/11/22				
40		Implementar RFS07		4 hrs	R\$ 120,00	1 dia	Qua 16/11/22				
41		Requisitos Funcionais de Cliente 03		12 hrs	R\$ 360,00	8 dias?	Qua 16/11/22				
42	-5	Implementar RFS08		4 hrs	R\$ 120,00	3 dias?	Qua 16/11/22				
43	-5	Implementar RFS09		4 hrs	R\$ 120,00	3 dias?	Qui 17/11/22				
44	-5	Implementar RFS10		4 hrs	R\$ 120,00	3 dias?	Sex 18/11/22				

ld		Modo da	Nome da Tarefa	Trabalho	Custo	Duração	Início		07/Nov/21			
	0	Tarefa						S	D	S	Т	Γ
45		-5	Requisitos Não Funcionais de Cliente	20 hrs	R\$ 0,00	2,67 dias?	Seg 14/11/22					
46			Implementar RNF01	10 hrs	R\$ 0,00	2,67 dias?	Seg 14/11/22					
47		-5	Implementar RNF02	10 hrs	R\$ 0,00	2,67 dias?	Seg 14/11/22					
48		-5	Teste	9 hrs	R\$ 270,00	12,17 dias?	Ter 15/11/22					
49		-5	Testar RC01	1 hr	R\$ 30,00	0,17 dias	Ter 15/11/22					
50		-5	Testar RC02	1 hr	R\$ 30,00	0,31 dias	Qua 16/11/22					
51		-5	Testar RC03	1 hr	R\$ 30,00	0,17 dias	Seg 21/11/22					
52		-5	Testar RNF 01	3 hrs	R\$ 90,00	2,67 dias?	Ter 15/11/22					
53		-5	Testar RNF 02	3 hrs	R\$ 90,00	2,67 dias?	Ter 15/11/22					
54		*	Monitoramento e Controle	2 hrs	R\$ 60,00	35,67 dias?	Ter 08/11/22					
55		-5	Acompanhar Projeto	2 hrs	R\$ 60,00	0,67 dias	Ter 08/11/22					
56		-5	Gerência de Configuração	0 hrs	R\$ 0,00	1,33 dias?	Ter 08/11/22					
57		-5	Elaborar Branch	0 hrs	R\$ 0,00	0 dias?	Ter 08/11/22					
58		-5	Realizar Merge da Branch X para a Master	0 hrs	R\$ 0,00	1,33 dias?	Ter 08/11/22					
59			Fechamento	4,33 hrs	R\$ 100,00	1,56 dias?	Seg 21/11/22					
60		-5	Teste do Sistema	3,33 hrs	R\$ 100,00	0,28 dias?	Seg 21/11/22					
61		-5	Aprovação do Cliente	1 hr	R\$ 0,00	0,33 dias	Ter 22/11/22					
62		-5	Controle de Mudanças	4 hrs	R\$ 120,00	0,8 dias?	Ter 22/11/22					
63		-	Realizar Mudanças Solicitas pelo Cliente	4 hrs	R\$ 120,00	0,8 dias?	Ter 22/11/22					





































































































































